

FORTSCHRITTSBERICHT

Stadtbegrünungs-Initiative (Testprojekt)

Greedify (Testorganisation)

Berichtszeitraum: 02.03.2026 - 09.07.2026

Erstellt: 09.07.2026

Erstellt über NGOWallet | VerdantGrounds Protocol

Meilenstein-Tracker

Noch keine Meilensteine definiert.

Impact-Fortschritt

Impact-Ziel: -

Aktueller Wert: 0.000000

Verifizierte Einreichungen

Noch keine verifizierten Einreichungen.

Budget vs. Ist

Zielbudget: 200.000,00 EUR

Aktuelles Budget: -

Fortschritt: 0,0%

Kategorie-Wallets

Personalkosten (testnet)

Aktivitäten

Keine Projekt-Notizen vorhanden.

Nächste Schritte

Keine bevorstehenden Meilensteine.