

# FORTSCHRITTSBERICHT

---

## Stadtbegrünungs-Initiative (Testprojekt)

Greedify (Testorganisation)

Berichtszeitraum: 02.03.2026 - 08.07.2026

Erstellt: 08.07.2026

Erstellt über NGOWallet | VerdantGrounds Protocol

# Meilenstein-Tracker

---

Noch keine Meilensteine definiert.

# Impact-Fortschritt

---

**Impact-Ziel: -**

**Aktueller Wert: 0.000000**

## **Verifizierte Einreichungen**

Noch keine verifizierten Einreichungen.

# Budget vs. Ist

---

Zielbudget: 200.000,00 EUR

Aktuelles Budget: -

**Fortschritt: 0,0%**

## Kategorie-Wallets

Personalkosten (testnet)

# Aktivitäten

---

Keine Projekt-Notizen vorhanden.

# Nächste Schritte

---

Keine bevorstehenden Meilensteine.